Programme de la "MasterClass" du Projet Axée sur la Gestion, le Suivi et l'Evaluation

Date	Matinée 08h00 – 12h00	Pause	Après-midi 14h00-18h00
11 Janvier 2027	Atelier 1	Déjeuner	Atelier 2
Date	Matinée 08h00 – 12h00	Pause	Après-midi 14h00-18h00
12 Janvier 2027	Module 1 1ère Partie	Déjeuner	Module 2 1ère Partie
Date	Matinée 08h00 – 12h00	Pause	Après-midi 14h00-18h00
13 Janvier 2027	Atelier 3	Déjeuner	Atelier 4
Date	Matinée 08h00 – 12h00	Pause	Après-midi 14h00-18h00
14 Janvier 2027	Module 1 2ème Partie	Déjeuner	Module 2 2ème Partie
Date	Matinée 08h00 – 12h00	Pause	Après-midi 14h00-18h00
15 Janvier 2027	Module 1 3ème Partie	Déjeuner	Module 2 3ème Partie
Date	Matinée 08h00 – 12h00	Pause	Après-midi 14h00-18h00
16 Janvier 2027	Rencontre et Débriefing Avec les Partenaires Technologiques	Déjeuner	Rencontre et Débriefing Avec les Partenaires Financiers

Présentation des Ateliers

Ateliers du Lundi 11 Janvier 2027

Atelier 1 : Recherche de Subventions : Planifier, Développer et Rédiger les Demandes de Subventions (Importance des Médias Sociaux et des Ressources en Ligne Pour le Financement Participatif)

Atelier 2 : Principes et Pratiques de la Collecte de Fonds (Compréhension de la Collecte de Fonds Dans l'Environnement Actuel).

Ateliers du Mercredi 13 Janvier 2027

Atelier 3 : Poursuivre l'Impact : Planification Stratégique Axée sur la Mission des Etablissements d'Enseignement Supérieur (Conduire un Changement Significatif, Aligner sa Mission et sa Vision Afin d'Atteindre ses Objectifs)

Atelier 4 : Recherche de Subventions Collaboratives : Outils Pour Concevoir des Projets, Diriger des Partenariats et Convaincre des Sponsors (Analyse Détaillée des Stratégies et Méthodologies de Rédaction des Demandes de Subventions Collaboratives).

Présentation des Modules de Formation

Formations du Mardi 12 Janvier 2027

Module 1 : Gestion Administrative et Financière, Clôture et Audit des Projets (1ère Partie)
Module 2 : Suivi et Evaluation des Projets (1ère Partie).

Formations du Jeudi 14 Janvier 2027

Module 1 : Gestion Administrative et Financière, Clôture et Audit des Projets (2nde Partie)
Module 2 : Suivi et Evaluation des Projets (2nde Partie).

Formations du Vendredi 15 Janvier 2027

Module 1 : Gestion Administrative et Financière, Clôture et Audit des Projets (3ème Partie)
Module 2 : Suivi et Evaluation des Projets (3ème Partie).

Description des Modules de Formation

Module 1 : Gestion Administrative et Financière, Clôture et Audit des Projets

Objectifs de la formation

1. Assurer la bonne gestion administrative et financière d'un projet
2. Réaliser un suivi et un contrôle permanent et efficace
3. Justifier l'utilisation des fonds vis-à-vis de la tutelle et des partenaires
4. Gérer les procédures administratives et financières de clôture de projet
5. Préparer et recevoir une mission d'audit au sein du projet.

Plan

Journée du 12 Janvier 2027 : La Gestion Administrative et la Mise en Œuvre des Procédures

1) Les attentes des partenaires financiers en termes d'objectifs et de transparence
2) Principes communs et spécificités des modalités de gestion administrative et financière des différents bailleurs
3) Le manuel de procédures administratives, comptables et financières
4) Les procédures d'acquisition et de suivi de l'exécution des marchés.

Journée du 14 Janvier 2027 : Les Méthodes et Outils de Pilotage et d'Analyse Financière

1) L'établissement du budget prévisionnel ou du devis-programme
2) Les modalités d'engagement et de décaissement
3) La mise en place et la supervision de la production comptable :
   a) Les plans de comptes et la gestion de la trésorerie
   b) Le suivi physique et financier des immobilisations et des stocks
   c) La gestion des caisses et de la banque
4) L'analyse et l'interprétation des états comptables et financiers :
   a) Le suivi de l'exécution budgétaire et la mesure des écarts
   b) La mise en place de tableaux de bord financiers.

Journée du 15 Janvier 2027 : Renforcer le Contrôle Interne, Répondre aux Exigences de l'Audit et Préparer la Clôture du Projet

1) Le contrôle interne de projets et sa mise en œuvre :
   a) Identification des risques : démarche, classification
   b) Définition des procédures et des responsabilités
2) La préparation de la clôture administrative et financière de projet :
   a) Fermeture des comptes, l'apurement des soldes sur contrats
   b) Gestion de l'archivage et le transfert des équipements et des biens
3) La mission d'audit :
   a) Exigences des bailleurs, rôle de l'auditeur et de l'audité
   b) Documentation à réunir
   c) Organisation des différents types d'audits : financier, de performance
   d) Rapport d'audit et la mise en œuvre des recommandations.

Module 2 : Suivi et Evaluation des Projets

Objectifs de la formation

1. Comprendre les principes et les processus de la gestion axée sur les résultats
2. Être capable de concevoir, mettre en place et organiser un dispositif de suivi-évaluation
3. Acquérir la démarche et maîtriser les outils de l'évaluation et de l'analyse d'impact des projets éducatifs.

Plan

Journée du 12 Janvier 2027 : La Démarche de la GAR et ses Outils

1) Définition de la GAR
2) La notion de résultat Explication de l'approche cadre logique et de sa dynamique
3) Présentation théorique d'une matrice de cadre logique
4) Evolution du vocabulaire de la matrice de cadre logique, atouts et limites de l'approche orientée changement
5) Les liens entre AOC et ACL
6) Les étapes d'élaboration d'une MCL
7) Analyse parties prenantes Arbre à problèmes et arbre à objectifs
8) La logique verticale de la MCL
9) La logique horizontale de la MCL
10) Elaboration d'une MCL

Journée du 14 Janvier 2027 : Le Pilotage par un Système de Suivi-Evaluation (Monitoring)

1) La définition de l'état initial et la mise en place du système de suivi-évaluation
2) Les relations et différences entre suivi opérationnel et suivi-évaluation
3) Les méthodes et outils de collecte et de traitement des données de suivi
4) La conception du tableau de bord
5) L'analyse des écarts et les mesures des actions correctives
6) L'adaptation et la révision des indicateurs et des objectifs au cours du projet.
7) La présentation et la diffusion des résultats du suivi-évaluation.

Journée du 15 Janvier 2027 : La Pratique de l'Evaluation de Projets et ses Résultats

1) Les approches évaluatives et concepts généraux
2) Ce qui peut être évalué : les critères "Qualité"
3) Politique publique dans son approche Projet Evaluation d'impact de projet
4) Cadrage d'un processus d'évaluation, la relation commanditaire-experts par la rédaction du cahier des charges, la réponse et la conduite de l'évaluation.